

Số: **01** /KL-KHCN

Thái Nguyên, ngày **25** tháng 5 năm 2022

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về thực hiện Nhiệm vụ KHCN “Bảo tồn nguồn Gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đông Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”**

Căn cứ Luật Thanh tra ngày năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 27/2017/NĐ-CP;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 23/5/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 52/QĐ-KHCN ngày 31/3/2022 đối với Nhiệm vụ KHCN “*Bảo tồn nguồn Gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đông Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên*”,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung:**

- Nhiệm vụ: “*Bảo tồn nguồn Gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đông Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên*” do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện, được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 15/5/2019;

- Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên;

- Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ số 02/2019/HĐ-KHCN ký ngày 20/5/2019 giữa Sở KH&CN (Cơ quan quản lý Nhiệm vụ), Quỹ phát triển KH&CN Thái Nguyên (Cơ quan cấp kinh phí) và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ). Thời gian thực hiện Nhiệm vụ là 36 tháng, từ tháng 06/2019 đến tháng 6/2022.

- Mục tiêu chung của nhiệm vụ: nhằm bảo tồn bền vững và lưu giữ được nguồn gen gà của đồng bào Mông tại huyện Đông Hỷ và huyện Võ Nhai phục vụ sản xuất thương phẩm và công tác chọn giống.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thu thập thông tin về sự phân bố, số lượng, chất lượng, năng suất sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt gà của đồng bào Mông tại huyện Đông Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên;

+ Phân tích và xác định được giá trị nguồn gen gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai; đăng ký trên ngân hàng gen quốc tế;

+ Xây dựng thành công 04 mô hình bảo tồn tại chỗ (nguyên vị) tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai; 01 mô hình chuyển vị;

+ Xây dựng được 01 quy trình chăn nuôi; cơ sở dữ liệu về giống gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng kinh phí thực hiện Nhiệm vụ là: **2.577.618.900** đồng (*Hai tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm mười tám nghìn chín trăm đồng*), trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách (cấp qua Quỹ phát triển KH&CN) là: **2.126.531.900** đồng (*Hai tỷ một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi một nghìn chín trăm đồng*), còn lại là kinh phí đối ứng của đơn vị chủ trì và huy động từ nguồn khác.

## **2. Kết quả kiểm tra, xác minh:**

### **2.1 Về hồ sơ giao thực hiện nhiệm vụ:**

Đơn vị chủ trì đã cung cấp hồ sơ giao thực hiện Nhiệm vụ gồm thuyết minh, quyết định phê duyệt nhiệm vụ của UBND tỉnh, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quỹ gen và dự toán kinh phí được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

### **2.2. Về tiến độ, quy mô:**

Đơn vị chủ trì thực hiện và Ban chủ nhiệm đã và đang triển khai các nội dung khoa học của Đề tài quỹ gen cụ thể như sau:

- Hoàn thành điều tra, khảo sát số lượng, địa bàn phân bố; nghiên cứu được đặc điểm sinh học; khả năng sinh trưởng, sinh sản; khả năng sản xuất thịt và chất lượng thịt Gà của đồng bào Mông của huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai;

- Đã tiến hành phân tích được đa hình di truyền gen Gà của đồng bào Mông; giải trình tự gen và đang tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền trên ngân hàng gen quốc tế;

- Đã xây dựng được 05 mô hình bảo tồn nguồn gen, trong đó gồm 04 mô hình nguyên vị tại các nông hộ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai; 01 mô hình chuyển vị tại Trường Đại học Nông Lâm;

- Đã xây dựng được bản đồ phân bố gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai; bộ tiêu chuẩn cơ sở đàn gà hạt nhân và đàn gà nhân thuần;

- Đang xây dựng và hoàn thiện các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và các biện pháp thú y phòng bệnh trong chăn nuôi gà của đồng bào Mông;

Đến nay, Nhiệm vụ đã được triển khai được trên 34 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2022 (thời gian thực hiện nhiệm vụ là 36 tháng). Đơn vị chủ trì đã cố gắng triển khai các nội dung nghiên cứu khoa học theo thuyết minh được hội đồng KH&CN phê duyệt. Tuy nhiên, một số hạng mục còn chậm tiến độ về thời

gian thực hiện như việc phân tích, giải trình tự và đăng ký bản quyền nguồn gen; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn.

### **2.3. Về kinh phí:**

- Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: **2.577.618.900** đồng (*Hai tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm mười tám nghìn chín trăm đồng*), trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ phát triển KH&CN cho cơ quan thực hiện: **2.126.531.900** đồng (*Hai tỷ một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi một nghìn chín trăm đồng*).

+ Kinh phí của đơn vị chủ trì đối ứng và huy động từ nguồn khác: **451.087.000** đồng (*Bốn trăm năm mươi một triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng*).

- Tổng kinh phí đã sử dụng: **1.704.878.700** đ (*Một tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm đồng*), bao gồm: Chi phí quản lý; tiền công nghiên cứu của các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ; điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân bố đàn gà của đồng bào Mông; chi phí mua giống, nguyên vật liệu (thức ăn, vắc xin, thuốc thú y ...) phục vụ quá trình xây dựng các mô hình bảo tồn, nhân thuần và triển khai các thí nghiệm; chi phí mua gà khảo sát, vật tư, hóa chất phục vụ công tác nghiên cứu phân tích giải trình tự gen gà của đồng bào Mông; công phân tích chất lượng thịt.

Đơn vị chủ trì đã sử dụng kinh phí theo định mức và các nội dung khoa học đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình nhập gà giống để xây dựng mô hình, đơn vị chủ trì đã phối hợp với phòng, đơn vị chức năng của huyện Đông Hỷ và huyện Võ Nhai để tiến hành đánh giá chất lượng gà của đồng bào Mông trước khi bàn giao cho các mô hình nên không sử dụng kinh phí bình tuyển giống theo Mục 9 Khoản 5 (Chi khác) tại Biên bản thẩm định dự toán nhiệm vụ quỹ gen ngày 04/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ.

### **2.4. Về hồ sơ, chứng từ:**

Đơn vị chủ trì đã lưu giữ cơ bản đầy đủ hồ sơ giao thực hiện nhiệm vụ bảo tồn quỹ gen như thuyết minh, quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; biên bản thẩm định nội dung, kinh phí; các biên bản kiểm tra tiến độ của cơ quan có thẩm quyền;

Hồ sơ, tài liệu, chứng từ triển khai nhiệm vụ được lập theo các nội dung đã thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ hồ sơ, chứng từ chưa đầy đủ và đảm bảo nội dung theo quy định (như Kế hoạch điều tra, khảo sát số lượng, địa bàn phân bố gà của đồng bào Mông; một số kết quả nghiên cứu chuyên đề khoa học; hồ sơ lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu ...).

### **2.5. Về xây dựng mô hình bảo tồn gà của đồng bào Mông:**

Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng được 05 mô hình bảo tồn nguồn gen, trong đó gồm 04 mô hình bảo tồn nguyên vị tại nông hộ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (02 mô hình), huyện Võ Nhai (02 mô hình) và 01 mô hình bảo tồn chuyển vị tại Trường Đại học Nông Lâm do Ban chủ nhiệm Đề tài quản lý với quy mô đàn hạt nhân được duy trì là 55 con/mô hình (50 gà mái sinh sản và 05 gà trống).

Các mô hình được triển khai từ tháng 9/2020 (thời điểm bắt đầu bàn giao giống cho các mô hình), chủ mô hình đã đối ứng bằng hình thức xây dựng chuồng trại, bố trí dụng cụ chăn nuôi. Hiện tại 05 mô hình trên đang được chăm sóc và bảo tồn. Đàn gà hạt nhân (được tuyển chọn từ đàn nhân thuần) hiện đang sinh trưởng và sinh sản tốt. Đơn vị chủ trì đã cung cấp, hỗ trợ thức ăn, vắc xin, thuốc thú y cho các mô hình theo đúng hợp đồng thực hiện mô hình. Quá trình giao nhận giống, nguyên vật liệu năng lượng đã có sự chứng kiến, giám sát của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tại các mô hình bảo tồn nguyên vị chưa mở sổ theo dõi triển khai mô hình; hồ sơ xây dựng mô hình chưa được tập hợp, lưu giữ đầy đủ.

### **2.6 Công tác kiểm tra, giám sát:**

- Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Ban chủ nhiệm Đề tài quỹ gen đã bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi tại các mô hình bảo tồn gà của đồng bào Mông.
- Cơ quan quản lý (Sở KH&CN) và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Trường Đại học Nông Lâm) đã định kỳ kiểm tra tiến độ quá trình triển khai nhiệm vụ theo quy định.

### **3. Kết luận:**

Tại thời điểm thanh tra, Đơn vị chủ trì thực hiện Nhiệm vụ đã cố gắng thực hiện các nội dung khoa học theo yêu cầu về tiến độ, quy mô và mục tiêu đặt ra theo Thuyết minh đã được Hội đồng KH&CN phê duyệt. Các mô hình bảo tồn gà của đồng bào Mông đang được theo dõi, chăm sóc thường xuyên; các đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt, số lượng gà bị chết do dịch bệnh chiếm tỷ lệ thấp; đã tiến hành phân tích và giải được trình tự gen gà; xây dựng được bộ tiêu chuẩn cơ sở đàn gà hạt nhân và đàn gà nhân thuần (đây là những nội dung cơ bản của Đề tài bảo tồn Gen); sử dụng đúng kinh phí được duyệt; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại: việc triển khai một số hạng mục công việc còn chậm theo thuyết minh được phê duyệt dẫn đến kết quả triển khai của Đề tài đến nay chưa hoàn thành theo đúng tiến độ; một số hồ sơ chứng từ chưa được đảm bảo theo quy định; đơn vị chủ trì chưa kịp thời thông báo và mời cơ quan quản lý chứng kiến, giám sát một số hạng mục công việc cơ bản của Đề tài; chủ các mô hình bảo tồn nguyên vị (tại chỗ) chưa lưu giữ đầy đủ hồ sơ xây dựng mô hình.

#### 4. Yêu cầu, kiến nghị:

##### 4.1. Đối với đơn vị chủ trì thực hiện Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban chủ nhiệm Đề tài thực hiện một số nội dung sau:
  - + Duy trì việc theo dõi, chăm sóc các mô hình bảo tồn gen gà của đồng bào Mông, tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại của Đề tài;
  - + Rà soát, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu còn thiếu đối với hạng mục công việc đã triển khai và khắc phục những tồn tại nêu trên;
  - + Thông tin, báo cáo đến cơ quan quản lý để kịp thời giám sát một số hạng mục còn lại của Đề tài như tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, nghiệm thu cấp cơ sở ...

##### 4.2. Đối với phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành các nội dung khoa học còn lại của Đề tài; hoàn thiện hồ sơ chứng từ thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
- Giảm trừ phần kinh phí từ nguồn ngân sách (cấp qua Quỹ phát triển KH&CN) khi quyết toán đối với nội dung bình tuyển giống theo Mục 9 Khoản 5 (Chi khác) tại Biên bản thẩm định dự toán nhiệm vụ quỹ gen ngày 04/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ với số kinh phí là **40.000.000 đồng** (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Trên đây là Kết luận thanh tra đối với Nhiệm vụ “Bảo tồn nguồn Gen Gà của đồng bào Mông tại huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện.

Kết luận này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (dosttn.gov.vn)/.

##### Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Trường ĐH Nông Lâm;
- Phòng QL Khoa học; Kế hoạch - Tài chính;
- Trung tâm Phát triển KH&CN (đăng tải);
- Lưu: VT, TTR (05 bản). *uw*

GIÁM ĐỐC



**Phạm Quốc Chính**

Hand